八里庄墓地M2安全平台搭建及保温棚定制方案
八里庄墓地Ｍ1、M2发掘过程中，M2的11、14号墓坑墓室较深，已无法保证墓室内工作人员安全。M1的7号坑出土彩绘陶，需仔细清理，防止破坏文物。气温逐渐降低，地表上冰，为保人身及文物安全，需搭安全平台及保温棚，现编制方案，遵照实施。
一、安全平台搭建
1、M2的11、14号墓坑四壁土质较松，深度已超过4米，发掘作业恐会发生安全问题，需搭建安全平台及固定梯子。
墓坑四周地面用土找平，平台用槽钢及角钢焊接，搭于地表，主框架用槽钢焊接，中间用角钢辅助，平台平铺木板。具体尺寸待确定服务商后共同确定。同时搭建铁梯，铁梯固定于墓壁，上端固定于安全平台，具体尺寸待定。
M1的7号坑出土彩绘陶，需仔细清理，在墓室内搭建安全平台，高度0.6米，宽度及长度待定，用角钢焊接，铺木板，木板可活动，便于施工操作。
2、保温棚的制做
[bookmark: _GoBack]为防止文物冻坏和便于工作，M1的7号墓坑，M2的11、14号墓坑需搭建保温棚，为便于发掘工作，保温棚四边应大于墓坑至少0.8米，具体根据地形定。框架用方管焊接，底部为空，安放于墓坑之上。南侧为阳光板，并有开门。其它3面为彩钢瓦。平顶，用半透明阳光板，向南有一定坡度，便于流水及采光。
二、采购及验收
1、采购　初步预算为10万元。由于时间较紧，采取工程类询价采购的方式确定施工单位，由平度市博物馆按照政府采购相关要求进行采购。
评标小组承担评标职责，成员：曲涛、孙洪军、何信青
2、验收
完工后，双方对工程量和工程质量进行测算和检查，填写验收报告和工程清单。具体验收标准另行制订。验收小组成员：曲涛、孙洪军、何信青。
该方案经平度市博物馆副馆长曲涛、青岛考古所八里庄墓地考古队队长彭峪、綦高华研究决定实施。
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